

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Predecesoras	45	vie	0
1	1 Preparación para el proceso de reforma normativa	277 días	vie 27/03/09	lun 03/05/10	93%				
2	1.1 capacitacion en técnica legislativa	25 días	vie 27/03/09	jue 30/04/09	100%				
3	1.2 benchmarking sobre reforma normativa	30 días	mar 09/03/10	lun 03/05/10	90%				
4	1.3 construcción de biblioteca de consulta	30 días	mar 09/03/10	lun 03/05/10	90%				
5	1.4 determinación de cuerpos normativos a reformar	0.5 días	lun 30/03/09	lun 30/03/09	80%				
6	2 Proceso de Reforma Normativa (por orden de prelación)	731 días	jue 18/06/09	jue 19/04/12	12%				
7	2.1 Estatuto General (puesta a punto, fase A)	201 días	mié 19/08/09	mié 09/06/10	68%				
8	2.1.1 diagnóstico de la norma universitaria	5 días	mié 09/09/09	mar 15/09/09	100%				
9	2.1.2 consulta universitaria y a grupos especializados	10 días	mié 19/08/09	mar 01/09/09	100%				
10	2.1.3 generación de propuesta (iniciativa de reforma)	5 días	sáb 03/10/09	vie 09/10/09	100%	9			
11	2.1.4 discusión y consenso	5 días	jue 08/10/09	mié 14/10/09	100%	10			
12	2.1.5 propuesta a comisión de normatividad	3 días	lun 19/10/09	mié 21/10/09	100%	11			
13	2.1.6 aprobación por comisión de normatividad	0.5 días	lun 19/10/09	lun 19/10/09	100%	12			
14	2.1.7 propuesta al pleno de CGU	1 día	vie 30/10/09	vie 30/10/09	100%	13			
15	2.1.8 aprobación por pleno de CGU	0.5 días	lun 02/11/09	lun 02/11/09	0%	14			
16	2.1.9 revisar retroalimentación de CGU a primera propuesta	1 día	mar 09/03/10	mar 09/03/10	100%	15			
17	2.1.10 realizar ajustes a primera propuesta conforme a retroalimentación	5 días	mar 09/03/10	lun 15/03/10	100%	16			
18	2.1.11 publicación	0.5 días	mié 19/05/10	mié 19/05/10	0%				
19	2.1.12 entrada en vigor	0.5 días	mié 19/05/10	mié 19/05/10	0%	18			
20	2.1.13 difusión y capacitación de usuarios	15 días	jue 20/05/10	mié 09/06/10	0%	19			
21	2.2 Reglamento Interno de la Administración General (puesta a punto, fase A)	18 días	lun 03/05/10	mié 26/05/10	100%				
22	2.2.1 diagnóstico de la norma universitaria	5 días	lun 03/05/10	vie 07/05/10	100%				
23	2.2.2 consulta universitaria y a grupos especializados	5 días	dom 09/05/10	vie 14/05/10	100%				
24	2.2.3 generación de propuestas (iniciativas de reforma)	5 días	vie 14/05/10	jue 20/05/10	100%	23			
25	2.2.4 discusión y consenso	3 días	mar 18/05/10	jue 20/05/10	100%				
26	2.2.5 elaboración de propuesta	3 días	mié 19/05/10	vie 21/05/10	100%				
27	2.2.6 publicación	0.5 días	mar 25/05/10	mar 25/05/10	100%				
28	2.2.7 entrada en vigor	0.5 días	mar 25/05/10	mar 25/05/10	100%	27			
29	2.2.8 difusión y capacitación de usuarios	1 día	mié 26/05/10	mié 26/05/10	100%	28			
30	2.3 EPA Y RIPPPA (SUV)	294 días	lun 05/10/09	jue 02/12/10	17%				
31	2.3.1 Integración de grupos técnico-especializado y constitutivos de representación	1 día	lun 05/10/09	lun 05/10/09	100%				
32	2.3.2 Recabar opinión, problemática y mejoras	22 días	jue 09/09/10	vie 08/10/10	40%	31			
33	2.3.3 Elaborar y compartir insumos jurídicos y diagnóstico técnico-especializado	1 día	lun 11/10/10	lun 11/10/10	100%	32			
34	2.3.4 Diseño del prototipo	15 días	mar 12/10/10	lun 01/11/10	0%	33			
35	2.3.5 Presentación a grupo técnico especializado	1 día	mar 02/11/10	mar 02/11/10	0%	34			
36	2.3.6 Ajustes del prototipo y construcción del anteproyecto	5 días	mié 03/11/10	mar 09/11/10	0%	35			
37	2.3.7 Retroalimentación del anteproyecto en la Red	5 días	mié 10/11/10	mar 16/11/10	0%	36			
38	2.3.8 Concentración y análisis de observaciones y estudio de viabilidad de ellas	5 días	mié 17/11/10	mar 23/11/10	0%	37			

Proyecto: Nuevo Plan 13 abril 2010
Fecha: vie 10/09/10

Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Predecesoras	vie	
							45	0
39	2.3.9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto	2 días	mié 24/11/10	jue 25/11/10	0%	38		
40	2.3.10 Presentación del anteproyecto a RG y VE	1 día	vie 26/11/10	vie 26/11/10	0%	39		
41	2.3.11 Presentación a Consejo de Rectores	1 día	lun 29/11/10	lun 29/11/10	0%	40		
42	2.3.12 Exposición a Comisiones	1 día	mar 30/11/10	mar 30/11/10	0%	41		
43	2.3.13 Presentación al Pleno del H. CGU	1 día	mié 01/12/10	mié 01/12/10	0%	42		
44	2.3.14 Ejecutar, difundir y publicar	1 día	jue 02/12/10	jue 02/12/10	0%	43		
45	2.4 Reglamento de Gestión Financiera y Fiscalización (contabilidad, fiscalización, ingres	407 días	jue 19/11/09	vie 24/06/11	46%			
46	2.4.1 Integración de grupos técnico-especializado y constitutivos de representación	1 día	jue 19/11/09	jue 19/11/09	100%			
47	2.4.2 Recabar opinión, problemática y mejoras	45 días	mié 02/12/09	mar 31/08/10	100%	46		
48	2.4.3 Elaborar insumos jurídicos y diagnóstico técnico-especializado	30 días	mar 15/12/09	lun 25/01/10	83%			
49	2.4.4 Reunión con el grupo especializado para compartir los insumos y diagnóstico	1 día	mar 26/01/10	mar 26/01/10	0%	48		
50	2.4.5 Diseño del prototipo	30 días	mar 01/02/11	lun 14/03/11	41%	49		
51	2.4.6 Presentación a grupo técnico especializado	1 día	mar 15/03/11	mar 15/03/11	0%	50		
52	2.4.7 Ajustes del prototipo y construcción del anteproyecto	15 días	mié 16/03/11	mar 05/04/11	0%	51		
53	2.4.8 Retroalimentación del anteproyecto en la Red	5 días	mié 06/04/11	mar 12/04/11	0%	52		
54	2.4.9 Concentración y análisis de observaciones y estudio de viabilidad de ellas	30 días	mié 13/04/11	mar 24/05/11	0%	53		
55	2.4.10 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto	12 días	mié 25/05/11	jue 09/06/11	0%	54		
56	2.4.11 Presentación del anteproyecto a RG y VE	1 día	vie 10/06/11	vie 10/06/11	0%	55		
57	2.4.12 Presentación a Consejo de Rectores	1 día	lun 13/06/11	lun 13/06/11	0%	56		
58	2.4.13 Exposición a Comisiones	7 días	mar 14/06/11	mié 22/06/11	0%	57		
59	2.4.14 Presentación al Pleno del H. CGU	1 día	jue 23/06/11	jue 23/06/11	0%	58		
60	2.4.15 Ejecutar, difundir y publicar	1 día	vie 24/06/11	vie 24/06/11	0%	59		
61	2.5 Reglamento de Patrimonio (adquisiciones, obras y servicios relacionados)	213 días	mié 10/03/10	vie 14/01/11	28%			
62	2.5.1 Integración de grupos técnico-especializado y constitutivos de representación	1 día	mié 10/03/10	mié 10/03/10	100%			
63	2.5.2 Recabar opinión, problemática y mejoras	22 días	lun 02/08/10	mar 31/08/10	100%	62		
64	2.5.3 Elaborar y compartir insumos jurídicos y diagnóstico técnico-especializado	10 días	mié 01/09/10	mar 14/09/10	100%	63		
65	2.5.4 Diseño del prototipo	30 días	mié 22/09/10	mar 02/11/10	0%			
66	2.5.5 Presentación a grupo técnico especializado	8 días	mié 03/11/10	vie 12/11/10	0%	65		
67	2.5.6 Ajustes del prototipo y construcción del anteproyecto	5 días	lun 15/11/10	vie 19/11/10	0%	66		
68	2.5.7 Retroalimentación del anteproyecto en la Red	5 días	lun 22/11/10	vie 26/11/10	0%	67		
69	2.5.8 Concentración y análisis de observaciones y estudio de viabilidad de ellas	20 días	lun 29/11/10	vie 24/12/10	0%	68		
70	2.5.9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto	5 días	lun 27/12/10	vie 31/12/10	0%	69		
71	2.5.10 Presentación del anteproyecto a RG y VE	1 día	lun 03/01/11	lun 03/01/11	0%	70		
72	2.5.11 Presentación a Consejo de Rectores	1 día	mar 04/01/11	mar 04/01/11	0%	71		
73	2.5.12 Exposición a Comisiones	1 día	mié 05/01/11	mié 05/01/11	0%	72		
74	2.5.13 Presentación al Pleno del H. CGU	6 días	jue 06/01/11	jue 13/01/11	0%	73		
75	2.5.14 Ejecutar, difundir y publicar	1 día	vie 14/01/11	vie 14/01/11	0%	74		
76	2.6 Reglamento General de Posgrado	138 días	vie 08/10/10	mar 19/04/11	17%			

Proyecto: Nuevo Plan 13 abril 2010
Fecha: vie 10/09/10



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Predecesoras	vie	
							45	0
77	2.6.1 Integración de grupos técnico-especializado y constitutivos de representación	1 día	vie 08/10/10	vie 08/10/10	50%			
78	2.6.2 Recabar opinión, problemática y mejoras	22 días	lun 11/10/10	mar 09/11/10	80%	77		
79	2.6.3 Elaborar y compartir insumos jurídicos y diagnóstico técnico-especializado	30 días	mié 10/11/10	mar 21/12/10	20%	78		
80	2.6.4 Diseño del prototipo	30 días	mié 22/12/10	mar 01/02/11	0%	79		
81	2.6.5 Presentación a grupo técnico especializado	1 día	mié 02/02/11	mié 02/02/11	0%	80		
82	2.6.6 Ajustes del prototipo y construcción del anteproyecto	15 días	jue 03/02/11	mié 23/02/11	0%	81		
83	2.6.7 Retroalimentación del anteproyecto en la Red	5 días	jue 24/02/11	mié 02/03/11	0%	82		
84	2.6.8 Concentración y análisis de observaciones y estudio de viabilidad de ellas	15 días	jue 03/03/11	mié 23/03/11	0%	83		
85	2.6.9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto	8 días	jue 24/03/11	lun 04/04/11	0%	84		
86	2.6.10 Presentación del anteproyecto a RG y VE	1 día	mar 05/04/11	mar 05/04/11	0%	85		
87	2.6.11 Presentación a Consejo de Rectores	1 día	mié 06/04/11	mié 06/04/11	0%	86		
88	2.6.12 Exposición a Comisiones	1 día	jue 07/04/11	jue 07/04/11	0%	87		
89	2.6.13 Presentación al Pleno del H. CGU	6 días	vie 08/04/11	vie 15/04/11	0%	88		
90	2.6.14 Ejecutar, difundir y publicar	1 día	lun 18/04/11	lun 18/04/11	0%	89		
91	2.6.15 NOTA: Revisar fecha con base en la propuesta trabajada por la CiyP	1 día	mar 19/04/11	mar 19/04/11	0%	90		
92	2.7 Reglamento de Responsabilidades	145 días	lun 18/10/10	vie 06/05/11	17%			
93	2.7.1 Integración de grupos técnico-especializado y constitutivos de representación	1 día	lun 18/10/10	lun 18/10/10	100%			
94	2.7.2 Recabar opinión, problemática y mejoras	15 días	mar 19/10/10	lun 08/11/10	45%	93		
95	2.7.3 Elaborar y compartir insumos jurídicos y diagnóstico técnico-especializado	20 días	mar 09/11/10	lun 06/12/10	60%	94		
96	2.7.4 Diseño del prototipo	25 días	mar 07/12/10	lun 10/01/11	20%	95		
97	2.7.5 Presentación a grupo técnico especializado	5 días	mar 11/01/11	lun 17/01/11	0%	96		
98	2.7.6 Ajustes del prototipo y construcción del anteproyecto	10 días	mar 18/01/11	lun 31/01/11	0%	97		
99	2.7.7 Retroalimentación del anteproyecto en la Red	10 días	mar 01/02/11	lun 14/02/11	0%	98		
100	2.7.8 Concentración y análisis de observaciones y estudio de viabilidad de ellas	20 días	mar 15/02/11	lun 14/03/11	0%	99		
101	2.7.9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto	5 días	mar 15/03/11	lun 21/03/11	0%	100		
102	2.7.10 Presentación del anteproyecto a RG y VE	5 días	mar 22/03/11	lun 28/03/11	0%	101		
103	2.7.11 Presentación a Consejo de Rectores	5 días	mar 29/03/11	lun 04/04/11	0%	102		
104	2.7.12 Exposición a Comisiones	8 días	mar 05/04/11	jue 14/04/11	0%	103		
105	2.7.13 Presentación al Pleno del H. CGU	15 días	vie 15/04/11	jue 05/05/11	0%	104		
106	2.7.14 Ejecutar, difundir y publicar	1 día	vie 06/05/11	vie 06/05/11	0%	105		
107	2.8 Reglamento de Cursos de Actualización y Diplomados	144.75 días	jue 28/10/10	mié 18/05/11	0%			
108	2.8.1 Integración de grupos técnico-especializado y constitutivos de representación	0.75 días	jue 28/10/10	jue 28/10/10	50%			
109	2.8.2 Recabar opinión, problemática y mejoras	15 días	jue 28/10/10	jue 18/11/10	0%	108		
110	2.8.3 Elaborar y compartir insumos jurídicos y diagnóstico técnico-especializado	20 días	jue 18/11/10	jue 16/12/10	0%	109		
111	2.8.4 Diseño del prototipo	25 días	jue 16/12/10	jue 20/01/11	0%	110		
112	2.8.5 Presentación a grupo técnico especializado	5 días	jue 20/01/11	jue 27/01/11	0%	111		
113	2.8.6 Ajustes del prototipo y construcción del anteproyecto	10 días	jue 27/01/11	jue 10/02/11	0%	112		
114	2.8.7 Retroalimentación del anteproyecto en la Red	10 días	jue 10/02/11	jue 24/02/11	0%	113		

Proyecto: Nuevo Plan 13 abril 2010
Fecha: vie 10/09/10

Tarea



Hito



Tareas externas



División



Resumen



Hito externo



Progreso



Resumen del proyecto






Fecha límite




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Predecesoras	vie	
							45	0
115	2.8.8 Concentración y análisis de observaciones y estudio de viabilidad de ellas	20 días	jue 24/02/11	jue 24/03/11	0%	114		
116	2.8.9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto	5 días	jue 24/03/11	jue 31/03/11	0%	115		
117	2.8.10 Presentación del anteproyecto a RG y VE	5 días	jue 31/03/11	jue 07/04/11	0%	116		
118	2.8.11 Presentación a Consejo de Rectores	5 días	jue 07/04/11	jue 14/04/11	0%	117		
119	2.8.12 Exposición a Comisiones	8 días	jue 14/04/11	mar 26/04/11	0%	118		
120	2.8.13 Presentación al Pleno del H. CGU	15 días	mar 26/04/11	mar 17/05/11	0%	119		
121	2.8.14 Ejecutar, difundir y publicar	1 día	mar 17/05/11	mié 18/05/11	0%	120		
122	2.9 Reglamento General de Alumnos y Egresados (ingreso de alumnos, evaluación y pro	364 días	lun 08/11/10	jue 29/03/12	16%			
123	2.9.1 Integración de grupos técnico-especializado y constitutivos de representación	1 día	lun 08/11/10	lun 08/11/10	100%			
124	2.9.2 Recabar opinión, problemática y mejoras	44 días	mar 09/11/10	vie 07/01/11	31%	123		
125	2.9.3 Elaborar y compartir insumos jurídicos y diagnóstico técnico-especializado	50 días	mar 11/01/11	lun 21/03/11	50%	124		
126	2.9.4 Diseño del prototipo	62 días	mar 22/03/11	mié 15/06/11	30%	125		
127	2.9.5 Presentación a grupo técnico especializado	12 días	jue 16/06/11	vie 01/07/11	0%	126		
128	2.9.6 Ajustes del prototipo y construcción del anteproyecto	25 días	lun 04/07/11	vie 05/08/11	0%	127		
129	2.9.7 Retroalimentación del anteproyecto en la Red	25 días	lun 08/08/11	vie 09/09/11	0%	128		
130	2.9.8 Concentración y análisis de observaciones y estudio de viabilidad de ellas	50 días	lun 12/09/11	vie 18/11/11	0%	129		
131	2.9.9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto	12 días	lun 21/11/11	mar 06/12/11	0%	130		
132	2.9.10 Presentación del anteproyecto a RG y VE	12 días	mié 07/12/11	jue 22/12/11	0%	131		
133	2.9.11 Presentación a Consejo de Rectores	12 días	vie 23/12/11	lun 09/01/12	0%	132		
134	2.9.12 Exposición a Comisiones	20 días	mar 10/01/12	lun 06/02/12	0%	133		
135	2.9.13 Presentación al Pleno del H. CGU	37 días	mar 07/02/12	mié 28/03/12	0%	134		
136	2.9.14 Ejecutar, difundir y publicar	1 día	jue 29/03/12	jue 29/03/12	0%	135		
137	2.10 Epa y RIPPA, productividad académica	301 días	jue 18/11/10	jue 12/01/12	0%			
138	2.10.1 Integración de grupos técnico-especializado y constitutivos de representación	1 día	jue 18/11/10	jue 18/11/10	100%			
139	2.10.2 Recabar opinión, problemática y mejoras	45 días	vie 19/11/10	jue 20/01/11	0%	138		
140	2.10.3 Elaborar y compartir insumos jurídicos y diagnóstico técnico-especializado	50 días	vie 21/01/11	jue 31/03/11	0%	139		
141	2.10.4 Diseño del prototipo	62 días	vie 01/04/11	lun 27/06/11	0%	140		
142	2.10.5 Presentación a grupo técnico especializado	12 días	mar 28/06/11	mié 13/07/11	0%	141		
143	2.10.6 Ajustes del prototipo y construcción del anteproyecto	25 días	jue 14/07/11	mié 17/08/11	0%	142		
144	2.10.7 Retroalimentación del anteproyecto en la Red	25 días	jue 18/08/11	mié 21/09/11	0%	143		
145	2.10.8 Concentración y análisis de observaciones y estudio de viabilidad de ellas	50 días	jue 22/09/11	mié 30/11/11	0%	144		
146	2.10.9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto	12 días	jue 01/12/11	vie 16/12/11	0%	145		
147	2.10.10 Presentación del anteproyecto a RG y VE	1 día	lun 19/12/11	lun 19/12/11	0%	146		
148	2.10.11 Presentación a Consejo de Rectores	1 día	mar 20/12/11	mar 20/12/11	0%	147		
149	2.10.12 Exposición a Comisiones	1 día	mié 21/12/11	mié 21/12/11	0%	148		
150	2.10.13 Presentación al Pleno del H. CGU	15 días	jue 22/12/11	mié 11/01/12	0%	149		
151	2.10.14 Ejecutar, difundir y publicar	1 día	jue 12/01/12	jue 12/01/12	0%	150		
152	2.11 Estatutos de Centros y Sistemas (todos)	182 días	mar 11/01/11	mié 21/09/11	1%			

Proyecto: Nuevo Plan 13 abril 2010
Fecha: vie 10/09/10


Tarea 
División 
Progreso 

Hito 
Resumen 
Resumen del proyecto 

Tareas externas 
Hito externo 
Fecha límite 

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Predecesoras	vie	
							45	0
153	2.11.1 Integración de grupos técnico-especializado y constitutivos de representación	0.6 días	mar 11/01/11	mar 11/01/11	33%			
154	2.11.2 Recabar opinión, problemática y mejoras	22 días	mié 12/01/11	jue 10/02/11	10%	153		
155	2.11.3 Elaborar y compartir insumos jurídicos y diagnóstico técnico-especializado	30 días	vie 11/02/11	jue 24/03/11	0%	154		
156	2.11.4 Diseño del prototipo	37 días	vie 25/03/11	lun 16/05/11	0%	155		
157	2.11.5 Presentación a grupo técnico especializado	8 días	mar 17/05/11	jue 26/05/11	0%	156		
158	2.11.6 Ajustes del prototipo y construcción del anteproyecto	15 días	vie 27/05/11	jue 16/06/11	0%	157		
159	2.11.7 Retroalimentación del anteproyecto en la Red	15 días	vie 17/06/11	jue 07/07/11	0%	158		
160	2.11.8 Concentración y análisis de observaciones y estudio de viabilidad de ellas	30 días	vie 08/07/11	jue 18/08/11	0%	159		
161	2.11.9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto	8 días	vie 19/08/11	mar 30/08/11	0%	160		
162	2.11.10 Presentación del anteproyecto a RG y VE	1 día	mié 31/08/11	mié 31/08/11	0%	161		
163	2.11.11 Presentación a Consejo de Rectores	1 día	jue 01/09/11	jue 01/09/11	0%	162		
164	2.11.12 Exposición a Comisiones	1 día	vie 02/09/11	vie 02/09/11	0%	163		
165	2.11.13 Presentación al Pleno del H. CGU	12 días	lun 05/09/11	mar 20/09/11	0%	164		
166	2.11.14 Ejecutar, difundir y publicar	1 día	mié 21/09/11	mié 21/09/11	0%	165		
167	2.12 Estatuto General (a fondo)	364 días	lun 29/11/10	jue 19/04/12	0%			
168	2.12.1 Integración de grupos técnico-especializado y constitutivos de representación	1 día	lun 29/11/10	lun 29/11/10	100%			
169	2.12.2 Recabar opinión, problemática y mejoras	45 días	mar 30/11/10	lun 31/01/11	0%	168		
170	2.12.3 Elaborar y compartir insumos jurídicos y diagnóstico técnico-especializado	50 días	mar 01/02/11	lun 11/04/11	0%	169		
171	2.12.4 Diseño del prototipo	62 días	mar 12/04/11	mié 06/07/11	0%	170		
172	2.12.5 Presentación a grupo técnico especializado	12 días	jue 07/07/11	vie 22/07/11	0%	171		
173	2.12.6 Ajustes del prototipo y construcción del anteproyecto	25 días	lun 25/07/11	vie 26/08/11	0%	172		
174	2.12.7 Retroalimentación del anteproyecto en la Red	25 días	lun 29/08/11	vie 30/09/11	0%	173		
175	2.12.8 Concentración y análisis de observaciones y estudio de viabilidad de ellas	50 días	lun 03/10/11	vie 09/12/11	0%	174		
176	2.12.9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto	12 días	lun 12/12/11	mar 27/12/11	0%	175		
177	2.12.10 Presentación del anteproyecto a RG y VE	12 días	mié 28/12/11	jue 12/01/12	0%	176		
178	2.12.11 Presentación a Consejo de Rectores	12 días	vie 13/01/12	lun 30/01/12	0%	177		
179	2.12.12 Exposición a Comisiones	20 días	mar 31/01/12	lun 27/02/12	0%	178		
180	2.12.13 Presentación al Pleno del H. CGU	37 días	mar 28/02/12	mié 18/04/12	0%	179		
181	2.12.14 Ejecutar, difundir y publicar	1 día	jue 19/04/12	jue 19/04/12	0%	180		
182	2.13 REVOE	123 días	mié 08/12/10	vie 27/05/11	1%			
183	2.13.1 Integración de grupos técnico-especializado y constitutivos de representación	1 día	mié 08/12/10	mié 08/12/10	100%			
184	2.13.2 Recabar opinión, problemática y mejoras	15 días	jue 09/12/10	mié 29/12/10	0%	183		
185	2.13.3 Elaborar y compartir insumos jurídicos y diagnóstico técnico-especializado	20 días	jue 30/12/10	mié 26/01/11	0%	184		
186	2.13.4 Diseño del prototipo	25 días	jue 27/01/11	mié 02/03/11	0%	185		
187	2.13.5 Presentación a grupo técnico especializado	5 días	jue 03/03/11	mié 09/03/11	0%	186		
188	2.13.6 Ajustes del prototipo y construcción del anteproyecto	10 días	jue 10/03/11	mié 23/03/11	0%	187		
189	2.13.7 Retroalimentación del anteproyecto en la Red	10 días	jue 24/03/11	mié 06/04/11	0%	188		
190	2.13.8 Concentración y análisis de observaciones y estudio de viabilidad de ellas	20 días	jue 07/04/11	mié 04/05/11	0%	189		

Proyecto: Nuevo Plan 13 abril 2010
Fecha: vie 10/09/10

Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Predecesoras	45	0
191	2.13.9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto	5 días	jue 05/05/11	mié 11/05/11	0%	190		
192	2.13.10 Presentación del anteproyecto a RG y VE	1 día	jue 12/05/11	jue 12/05/11	0%	191		
193	2.13.11 Presentación a Consejo de Rectores	1 día	vie 13/05/11	vie 13/05/11	0%	192		
194	2.13.12 Exposición a Comisiones	8 días	lun 16/05/11	mié 25/05/11	0%	193		
195	2.13.13 Presentación al Pleno del H. CGU	1 día	jue 26/05/11	jue 26/05/11	0%	194		
196	2.13.14 Ejecutar, difundir y publicar	1 día	vie 27/05/11	vie 27/05/11	0%	195		
197	2.14 RIAG	176 días	lun 10/01/11	lun 12/09/11	1%			
198	2.14.1 Intergación de grupos técnico-especializado y constitutivos de representación	1 día	lun 10/01/11	lun 10/01/11	100%			
199	2.14.2 Recabar opinión, problemática y mejoras	22 días	mar 11/01/11	mié 09/02/11	0%	198		
200	2.14.3 Elaborar y compartir insumos jurídicos y diagnóstico técnico-especializado	30 días	jue 10/02/11	mié 23/03/11	0%	199		
201	2.14.4 Diseño del prototipo	37 días	jue 24/03/11	vie 13/05/11	0%	200		
202	2.14.5 Presentación a grupo técnico especializado	8 días	lun 16/05/11	mié 25/05/11	0%	201		
203	2.14.6 Ajustes del prototipo y construcción del anteproyecto	15 días	jue 26/05/11	mié 15/06/11	0%	202		
204	2.14.7 Retroalimentación del anteproyecto en la Red	15 días	jue 16/06/11	mié 06/07/11	0%	203		
205	2.14.8 Concentración y análisis de observaciones y estudio de viabilidad de ellas	30 días	jue 07/07/11	mié 17/08/11	0%	204		
206	2.14.9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto	8 días	jue 18/08/11	lun 29/08/11	0%	205		
207	2.14.10 Presentación del anteproyecto a RG y VE	1 día	mar 30/08/11	mar 30/08/11	0%	206		
208	2.14.11 Presentación a Consejo de Rectores	1 día	mié 31/08/11	mié 31/08/11	0%	207		
209	2.14.12 Exposición a Comisiones	1 día	jue 01/09/11	jue 01/09/11	0%	208		
210	2.14.13 Presentación al Pleno del H. CGU	6 días	vie 02/09/11	vie 09/09/11	0%	209		
211	2.14.14 Ejecutar, difundir y publicar	1 día	lun 12/09/11	lun 12/09/11	0%	210		
212	2.15 Reglamento de Planes de Estudio	152 días	mar 18/01/11	mié 17/08/11	1%			
213	2.15.1 Rintergación de grupos técnico-especializado y constitutivos de representación	1 día	mar 18/01/11	mar 18/01/11	100%			
214	2.15.2 Recabar opinión, problemática y mejoras	14 días	mié 19/01/11	lun 07/02/11	0%	213		
215	2.15.3 Elaborar y compartir insumos jurídicos y diagnóstico técnico-especializado	25 días	mar 08/02/11	lun 14/03/11	0%	214		
216	2.15.4 Diseño del prototipo	30 días	mar 15/03/11	lun 25/04/11	0%	215		
217	2.15.5 Presentación a grupo técnico especializado	1 día	mar 26/04/11	mar 26/04/11	0%	216		
218	2.15.6 Ajustes del prototipo y construcción del anteproyecto	20 días	mié 27/04/11	mar 24/05/11	0%	217		
219	2.15.7 Retroalimentación del anteproyecto en la Red	10 días	mié 25/05/11	mar 07/06/11	0%	218		
220	2.15.8 Concentración y análisis de observaciones y estudio de viabilidad de ellas	25 días	mié 08/06/11	mar 12/07/11	0%	219		
221	2.15.9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto	10 días	mié 13/07/11	mar 26/07/11	0%	220		
222	2.15.10 Presentación del anteproyecto a RG y VE	1 día	mié 27/07/11	mié 27/07/11	0%	221		
223	2.15.11 Presentación a Consejo de Rectores	1 día	jue 28/07/11	jue 28/07/11	0%	222		
224	2.15.12 Exposición a Comisiones	1 día	vie 29/07/11	vie 29/07/11	0%	223		
225	2.15.13 Presentación al Pleno del H. CGU	12 días	lun 01/08/11	mar 16/08/11	0%	224		
226	2.15.14 Ejecutar, difundir y publicar	1 día	mié 17/08/11	mié 17/08/11	0%	225		
227	2.16 PROESDE	151 días	vie 28/01/11	vie 26/08/11	1%			
228	2.16.1 integración de grupos técnico-especializado y constitutivos de representación	1 día	vie 28/01/11	vie 28/01/11	100%			

Proyecto: Nuevo Plan 13 abril 2010
Fecha: vie 10/09/10

Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Predecesoras	vie
229	2.16.2 Recabar opinión, problemática y mejoras	30 días	lun 31/01/11	vie 11/03/11	0%	228	45
230	2.16.3 Elaborar y compartir insumos jurídicos y diagnóstico técnico-especializado	30 días	lun 14/03/11	vie 22/04/11	0%	229	0
231	2.16.4 Diseño del prototipo	20 días	lun 25/04/11	vie 20/05/11	0%	230	
232	2.16.5 Presentación a grupo técnico especializado	10 días	lun 23/05/11	vie 03/06/11	0%	231	
233	2.16.6 Ajustes del prototipo y construcción del anteproyecto	10 días	lun 06/06/11	vie 17/06/11	0%	232	
234	2.16.7 Retroalimentación del anteproyecto en la Red	10 días	lun 20/06/11	vie 01/07/11	0%	233	
235	2.16.8 Concentración y análisis de observaciones y estudio de viabilidad de ellas	20 días	lun 04/07/11	vie 29/07/11	0%	234	
236	2.16.9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto	10 días	lun 01/08/11	vie 12/08/11	0%	235	
237	2.16.10 Presentación del anteproyecto a RG y VE	1 día	lun 15/08/11	lun 15/08/11	0%	236	
238	2.16.11 Presentación a Consejo de Rectores	1 día	mar 16/08/11	mar 16/08/11	0%	237	
239	2.16.12 Exposición a Comisiones	1 día	mié 17/08/11	mié 17/08/11	0%	238	
240	2.16.13 Presentación al Pleno del H. CGU	6 días	jue 18/08/11	jue 25/08/11	0%	239	
241	2.16.14 Ejecutar, difundir y publicar	1 día	vie 26/08/11	vie 26/08/11	0%	240	
242	2.17 Reglamento de Galardones y Méritos Universitarios	121 días	mar 08/02/11	mar 26/07/11	2%		
243	2.17.1 Integración de grupos técnico-especializado y constitutivos de representación	1 día	mar 08/02/11	mar 08/02/11	0%		
244	2.17.2 Recabar opinión, problemática y mejoras	15 días	mié 09/02/11	mar 01/03/11	15%	243	
245	2.17.3 Elaborar y compartir insumos jurídicos y diagnóstico técnico-especializado	20 días	mié 02/03/11	mar 29/03/11	0%	244	
246	2.17.4 Diseño del prototipo	25 días	mié 30/03/11	mar 03/05/11	0%	245	
247	2.17.5 Presentación a grupo técnico especializado	5 días	mié 04/05/11	mar 10/05/11	0%	246	
248	2.17.6 Ajustes del prototipo y construcción del anteproyecto	10 días	mié 11/05/11	mar 24/05/11	0%	247	
249	2.17.7 Retroalimentación del anteproyecto en la Red	10 días	mié 25/05/11	mar 07/06/11	0%	248	
250	2.17.8 Concentración y análisis de observaciones y estudio de viabilidad de ellas	20 días	mié 08/06/11	mar 05/07/11	0%	249	
251	2.17.9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto	5 días	mié 06/07/11	mar 12/07/11	0%	250	
252	2.17.10 Presentación del anteproyecto a RG y VE	1 día	mié 13/07/11	mié 13/07/11	0%	251	
253	2.17.11 Presentación a Consejo de Rectores	1 día	jue 14/07/11	jue 14/07/11	0%	252	
254	2.17.12 Exposición a Comisiones	1 día	vie 15/07/11	vie 15/07/11	0%	253	
255	2.17.13 Presentación al Pleno del H. CGU	6 días	lun 18/07/11	lun 25/07/11	0%	254	
256	2.17.14 Ejecutar, difundir y publicar	1 día	mar 26/07/11	mar 26/07/11	0%	255	
257	2.18 Reglamento del Consejo de Rectores	304 días	jue 18/06/09	mar 31/08/10	76%		
258	2.18.1 Revisar retroalimentación de CGU a primera propuesta	6 días	jue 18/06/09	jue 25/06/09	100%		
259	2.18.2 Realizar ajustes a primera propuesta conforme a retroalimentación	5 días	mié 29/07/09	mar 31/08/10	100%		
260	2.18.3 Presentar a SG	1 día	mié 29/07/09	mié 29/07/09	100%		
261	2.18.4 Presentar a RG	1 día	jue 30/07/09	jue 30/07/09	100%		
262	2.18.5 Recabar opiniones	5 días	vie 31/07/09	jue 06/08/09	100%		
263	2.18.6 Incorporar opiniones a propuesta	4 días	jue 17/09/09	mar 22/09/09	100%		
264	2.18.7 Presentar a CdeR	1 día	mar 29/09/09	mar 29/09/09	100%		
265	2.18.8 Revisar retroalimentación de C de R y realizar ajustes	5 días	mar 09/03/10	lun 15/03/10	100%		
266	2.18.9 Presentar a Consejo de Rectores	1 día			0%		

Proyecto: Nuevo Plan 13 abril 2010
Fecha: vie 10/09/10

Tarea		Hito		Tareas externas	
División		Resumen		Hito externo	
Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Predecesoras	vie	0
267	2.18.10 Presentar a comision de normatividad	1 día			0%		45	0
268	2.18.11 Presentar a CGU	6 días			0%			
269	2.18.12 Ejecutar, difundir, publicar	1 día			0%			

Proyecto: Nuevo Plan 13 abril 2010
Fecha: vie 10/09/10

Tarea



Hito



Tareas externas



División



Resumen



Hito externo



Progreso



Resumen del proyecto



Fecha límite

