

# Módulo SIAU - Información Fundamental de la Universidad de Guadalajara

## Cronograma para su implementación



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



## Cronograma de implementación Módulo SIIAU

Actividad y productos	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
Desarrollo del Módulo SIIAU para la integración de la información fundamental	16	20			
Validación del Módulo SIIAU por las autoridades universitarias competentes		21-25			
Presentación del Módulo SIIAU al Consejo de Rectores		28			
Realización de talleres para capacitación en el uso del Módulo SIIAU dirigido a las entidades de la Red (coordinadores de fracción y proveedores de información)			25-28		




## Cronograma de implementación Módulo SIAU

Actividad y productos	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
Transferencia de la información fundamental actualmente dispuesta en el portal universitario al nuevo Módulo SIAU			4-22		
Periodo de registro y/o actualización de la información fundamental (no existente) conjuntamente entre los coordinadores de fracción y las entidades proveedoras de la información en la Red Universitaria.			11 - 31		
Captura y/o actualización única de la información de manera directa por las entidades proveedoras de la información en la Red Universitaria					2



# Árbol de integración y publicación de la información fundamental de la UdeG por medio del Módulo SIAU





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

5, 897  
4, 648  
4, 780  
1, 435  
9, 564  
4, 654  
6, 098  
2, 456  
2, 546  
3, 000  
3, 656  
4, 643

Rectoría General  
Vicerrectoría Ejecutiva  
Dirección Operativa del SIAU  
Unidad de Estudios y Proyectos Especiales  
Secretaría General  
Unidad de Enlace e Información

25 de agosto de 2006