Ent Red: CONTRAL, CONTRALORIA
Anio: 2003

Formato integrador de reportes de proyecto. P3e 2003.

C. Responsable de Entidad de la Red Universitaria:

El Consejo de Rectores, en su sesion 210, del pasado 21 de junio, aprobé la Estrategia General para Evaluar las Metas del PDI y la
Aplicacion del P3e 2003, articulada a la integracion y aprobacion del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2005 de la Universidad
de Guadalajara.

Como parte de este ejercicio, se tomaron en cuenta los problemas que se plantearon en el ler. Taller de Evaluacion llevado a cabo el 26 de
septiembre de 2003, respecto a la conceptualizacién, al proceso y a la herramienta SIIAU, muchos de los cuales estan resueltos actualmente.
Con base en ello, en este Ejercicio de Evaluacion se plantean los siguientes objetivos especificos:

1. Determinar el grado de alineacién en los planes de desarrollo de las entidades de la Red y sus proyectos aprobados en el 2003 con el Plan
de Desarrollo Institucional.

2. Registrar la problematica derivada de la operacion de los proyectos P3e en este periodo.

3. Actualizar los ejercicios de planeacion a todos los niveles de la Red (institucional, instancias de la Red y dependencias).

4. Mejorar las politicas y reglas de operacion para la aplicacion del P3e 2005.

Para el llenado del presente formato, se tomara como insumo basico los reportes elaborados por los responsables de cada proyecto.

Para facilitar la integracion y elaboracion del "Reporte de evaluacion por entidad de Red" en los campos que refieren a razones,
recomendaciones o propuestas, el sistema mostrara el listado de las sefialadas en cada URG para seleccionar las diez que por su frecuencia
o relevancia considere importante resaltar.

Con el presente formato ya se encuentra cargada la informacion contenida en los reportes de los proyectos, por ello sélo tendran que ser
llenados los campos que se refieren a los puntos: 2.3/3.2/3.4/35.2.1/3531/41/42/43/51/52/53y6.

Una vez llenado el presente formato, debera remitirse a la Vicerrectoria Ejecutiva impreso junto con el “Reporte de Evaluacién por entidad de
Red”, el cual contendré las valoraciones, recomendaciones y propuestas que el titular de cada Entidad de Red formule sobre la operacion y
gestion financiera de P3E 2003 y sobre la alineacién de las metas de sus proyectos.

COMISION DE SEGUIMIENTO P3E

UNVERSIDAD DE GUADALAJARA
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Reporte integrador de informacion por entidad de la Red Universitaria. Proyectos P3e 2003.

1. Datos Generales

1.1 - Total de proyectos aprobados en el P3E 2003 con presupuesto ordinario
1.2 - Monto total aprobado en presupuesto ordinario
1.3 - Nim. de proyectos que consideran otro tipo de fondos

Num total de proyectos presupuesto
ardinario 2003

Monto total proyectos aprobados en
ardinario

Num. de proyectos con otro tipo de fondos

23

$3,680,579.00

1.4 - Numero de proyectos por eje estratégico de desarrollo

1.5 - Monto por eje estratégico de desarrollo

Eje estratégico

Num. de proyectos

Monto por eje estratégico

- GESTION

23

$3,680,579.00

Totales

23

$3.680579.00

1.6 - Total de Unidades Responsables de Gasto (URG) participantes por entidad de Red (Cu’s y Campi, Sems, Administracion

General)

1.7 - Nim. y % proyectos en los que cambio el responsable

1.8 - Num. de proyectos aprobados.

Total de URG participantes

NUm. de proyectos aprobados

NUm. de proyectos con cambio
de responsable

% de proyectos con cambio de
responsables

23

23

100

2. Alineacién de metas de proyecto con metas de planes de desarrollo

2.1 Impacto de las metas de los proyectos en los planes de desarrollo (PD).
* Numero y % de metas de los proyectos que guardan correspondencia (congruencia) con las del plan de desarrollo de la URG
* NUmero y % de metas de los proyectos que guardan correspondencia (congruencia) con las del plan de desarrollo de la

entidad de Red.

* NUmero y % de metas de los proyectos que guardan correspondencia (congruencia) con las del plan de desarrollo de la

Universidad (PID 2010)

URG

Metas en correspondencia con el PD de la

Metas en correspondencia con el PD de la

entidad de Red

Metas en correspondencia con el PD1 2010

Nim

%

Nim

%

Nim

%

74

100

74

100.00

74

100.00
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2.2 Alineacion de los proyectos con los planes de desarrollo

2.2.1 Proyectos no alineados
* NUmero y % de proyectos no alineados con el PDI 2010
* Numero y % de proyectos no alineados con el PD de la entidad de Red
* NUmero y % de proyectos no alineados con el PD de la URG

Con el PDI 2010 Con el PD de |a entidad de Red Con el PD de la URG

NOm

%

Nim

%

Nim

%

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2.2.2 Proyectos parcialmente alineados
* Numero y % de proyectos parcialmente alineados con el PDI 2010
* NUmero y % de proyectos parcialmente alineados con el PD de la entidad de Red
* Ndmero y % de proyectos parcialmente alineados con el PD de la URG

Caon el PDI 2010 Caon el PD de la entidad de Red Caon el PD de |la URG

N(m % NOm % N(m %

0 0.00 0 0.00 0 0.00

2.2.3 Proyectos alineados
* Numero y % de proyectos alineados con el PDI 2010
* Numero y % de proyectos alineados con el PD de la entidad de Red
* Numero y % de proyectos alineados con el PD de la URG

Caon el PDI 2010 Con el PD de |la entidad de Red Con el PD de la URG

Nim % Ni1m % Nim %

23 100.00 23 100.00 23 100.00

2.3 Razones (jerarquizadas segun frecuencia o importancia) por las que los proyectos no se alinean o se alinean parcialmente a
los planes de desarrollo.

1 -
D -
3 .-
U -
5 -
5.-
7 .-
3 -
O .-
10 -
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3. Operacién de Proyectos

3.1 Cumplimiento de metas de la entidad de Red.

* Numero total de metas

* Numero y % de metas cumplidas

* Nimero y % de metas no cumplidas
* % minimo de avance reportado

* % méaximo de avance reportado

» Promedio avance reportado

Metas cumplidas Metas no cumplidas Porcentaje minimo Porcentaje Promedio de
de avance maximo de avance| avance reportado
reportado reportado

Nim % Nim %
63 8514 11 14.86 47 95 95 26

3.2 Razones (jerarquizadas segun frecuencia o importancia) por las que las metas no se cumplieron o se cumplieron
parcialmente, por entidad de Red.

1.-
D .-
3.-
A .-
5.-

6.-
[7 .-

10.-

EL TECHO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO SE CONCENTRO EN LA META 17749, EN VIRTUD DE QUE EN ELLA SE
CONTEMPLA LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEL MISMO.

EL TECHO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO SE CONCENTRO EN LA META 17756, EN VIRTUD DE QUE EN ELLA SE
CONTEMPLA LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEL MISMO.
EL TECHO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO SE CONCENTRO EN LA META 17759, EN VIRTUD DE QUE EN ELLA SE
CONTEMPLA LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEL MISMO.
EL TECHO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO SE CONCENTRO EN LA META 17766, EN VIRTUD DE QUE EN ELLA SE
CONTEMPLA LA ACTIVIAD PREPONDERANTE DEL MISMO.
EN GLOBAL SE REALIZARON 24 AUDITORIAS MENOS DE LAS PROGRAMADAS EN EL ANO 2003. EN CAMBIO SE REALIZARON
42 NO PROGRAMADAS, POR 1 O QUE FI INCUMPI IMIENTO SE EXPIICA CON | AS ACCIONES REAIIZADAS

3.3 Recepcion de ministraciones

* Numero y porcentaje de proyectos en los que Sl se recibieron ministraciones de acuerdo a lo programado a partir del

segundo semestre del 2003.

* Numero y porcentaje de proyectos en los que NO se recibidé ministraciones de acuerdo a lo programado a partir del

segundo semestre del 2003.

Proyectos que recibieron ministraciones de acuerdo alo

mado

Proyectos que no recibieron ministraciones de acuerdo alo

mado

progr
NOm

%

progr
Nim

%

21

91.30

0

0.00
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3.4 Razones (jerarquizadas segun frecuencia o importancia) por las que no se recibieron oportunamente los recursos, por
entidad de Red.

1.- LAS NECESIDADES DE RECURSOS DEL PROYECTO FUERON CUBIERTAS CON EL TECHO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
5118 DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

D .- NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS EN VIRTUD DE QUE LAS NECESIDADES DEL MISMO FUERON CUBIERTOS POR EL
TECHO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 5118 DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

3 .-

-

5 -

5.-

7.

3 -

O.-

10.- EL TECHO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO SE CONCENTRO EN LA META 17770, EN VIRTUD DE QUE EN ELLA SE
CONTEMPIA LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEI MISMO

3.5 Sobre el gjercicio y comprobacion de recursos, por entidad de Red.

3.5.1 Ejercicio de recursos 2003

» Monto autorizado y monto ejercido por entidad de Red.

* % de monto ejercido por entidad de Red|r « Num. y % de proyectos en los que el monto autorizado corresponde al monto
ejercido.

* Num. y % de proyectos en los que el monto autorizado no corresponde al monto ejercido.

Monto autorizado | Monto ejercido % de monto Proyectos en los que corresponde lo Proyectos en los que no
ejercido autorizado con lo ejercido corresponde lo autorizado con lo
ejercido
N(m % N(m %
$3.680579.00 $16890172 17 45 89 0 000 23 100.00

3.5.2 Comprobacion de recursos ejercicios 2003
* % del monto de recursos ejercidos en 2003 comprobados en SIIAU
* % del monto de recursos ejercidos en 2003 comprobados en Finanzas

% de monto ejercido comprobado en SIIAU % de monto ejercido comprobado en Finanzas

(0] 1757

3.5.2.1 Razones (jerarquizadas segun frecuencia o importancia) por las que no se comprobaron al 100% los recursos ejercidos
en el Sistema SIIAU y en Finanzas.

-
D -
3.- NO SE REGISTRO EN SIIAU LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS EN VIRTUD DE LOS CONFLICTOS DE OPERACION DE
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10.-

LA BASE DE DATOS, EN EL ANO DE 2004 YA SE ESTA REALIZANDO.

NO SE REGISTRO EN SIIAU LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS EN VIRTUD DE LOS CONFLICTOS DE OPERACION DE
LA BASE DE DATOS, EN EL ANO 2004 YA SE ESTA REALIZANDO.

NO SE REGISTRO EN SIIAU LA COMRPOBACION DE LOS RECURSOS EN VIRTUD DE LOS CONFLICTOS DE OPERACION DE
LA BASE DE DATOS, EN EL ANO 2004 YA SE ESTA REALIZANDO.

NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS EN VIRTUD DE QUE NO SE REQUIRIO LA COMPRA DE EQUIPO, YA QUE SE LE ASIGNO
UNO REUBICADO DE OTRA UNIDAD.

NO SE REGISTRO EN SIIAU LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS EN VIRTUD DE LOS CONFLICTOS DE OPERACION DE
LA BASE DE DATOS, EN EL ANO DE 2004 YA SE ESTA REALIZANDO.

NO SE REGISTRO EN SIIAU LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS EN VIRTUD DE LOS CONFLICTOS DE OPERACION DE
LA BASE DE DATOS, EN EL ANO 2004 YA SE ESTA REALIZANDO.

NO SE REGISTRO EN SIIAU LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS EN VIRTUD DE LOS CONFLICTOS DE OPERACION DE
LA BASE DE DATOS, EN EL ANO 2004 YA SE ESTA REALIZANDO.

NO SE REGISTRO EN SIIAU LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS EN VIRTUD DE LOS CONFLICTOS DE OPERACION DE
LA BASE DE DATQOS EN Fl ANO DE 2004 YA SE ESTA REAIIZANDQ

3.5.3 Montos remanentes 2003 aplicados en 2004

* Monto remanente 2003 en ejercicio durante el 2004

« Num. y porcentaje de proyectos con remantes en 2003

* Num. y porcentaje de proyectos en los que el remanente Sl se este aplicando al mismo proyecto en el 2004
« Num. y porcentaje de proyectos en los que el remanente NO se este aplicando al mismo proyecto en el 2004

Monto remanente Proyectos con remanente 2003 Proyectos en el que el remanente si [Proyectos en los que el remanente no
2003 en ejercicio se aplica al mismo en 2004 se aplica al mismo en 2004
2004 N(m % N(m % N(m %
1991406.83 22 95.65 1 435 21 91.3

3.5.3.1 Razones (jerarquizadas segun frecuencia o importancia) por las cuales, en el caso de remantes, estos no se aplican al
mismo proyecto durante el 2004.

YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE
ENCUENTRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION
Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL.

YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE
ENCUENTRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION
Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO U SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL.

YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE
ENCUENTRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION
Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALOR DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL.

YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE
ENCUENTRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION
Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL.
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5.-

10.-

YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE
ENCUENTRA EL TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REAMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION
Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL.

YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE
ENCUENTRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL.

YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE
ENCUENTRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION
Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL.

YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE
ENCUETNRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION
Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL.

YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE
ENCUENTRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION
Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL.

YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE
ENCUENTRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION
Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA
GENFRAL

3.6 Estado financiero
* Num. y porcentaje de proyectos que Sl cuentan con informe financiero
* Num. y porcentaje de proyectos que NO cuentan con informe financiero
* Num. y porcentaje de proyectos liberados
* Num. y porcentaje de no liberados

Proyectos con informe Proyectos que no cuentan con Proyectos liberados Proyectos no liberados

financiero

informe f

nanciero

N(m

%

NUOm

%

NiOm

%

Nim

%

23

100

0

0

0

23

100

Recomendaciones para alcanzar las metas de los ejes estratégicos Plan de Desarrollo Institucional

4.1 Propuestas (jerarquizadas segun frecuencia o importancia) para alcanzar las metas de los ejes estratégicos del PDI 2010.

1 -
D -
3 .-
-
5 -

ADECUAR LA META A LA FUNCION DE FISCALIZACION: "FISCALIZAR, AUDITAR, LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y
MATERIALES QUE MANEJAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA RED UNIVERSITARIA".
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5.-

7.-

3 -

O .-

10.- ADECUAR LA META A LA FUNCION DE FISCALIZACION: "FISCALIZAR, AUDITAR, LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y
MATERIAIFS QUEF MANFJAN I AS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE 1 A RFD UNIVFRSITARIA"

4.2 Propuestas (jerarquizadas segun frecuencia o importancia) para alcanzar las metas del PD de la entidad de Red.

1 .-
D -
3 .-
.-
=
6.-
7 .-
3 -
.-
10 -

4.3 Propuestas (jerarquizadas segun frecuencia) para alcanzar las metas del PD de la URG. Enunciar y sefalar frecuencia entre
paréntesis.

1.-
P .-
3.-
U .-
5.-
6.-
[7 .-
8.-
O .-
0 -

5. Recomendaciones para mejorar la operacion y gestién financiera del P3e

5.1 Propuestas (jerarquizadas segun frecuencia o importancia) para mejorar la elaboracién de proyectos.

1.-
P .-
3.-
U .-
5.-
6.-
[7 .-
8.-
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.-
10 -

5.2 Propuestas (jerarquizadas segun frecuencia o importancia) para mejorar el ejercicio de los recursos financieros.

1.-
P .-
3.-

10.-

HACER COINCIDIR LOS PROCESOS DEL EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SIIAU CON LA DIRECCION DE
FINANZAS, YA QUE ACTUALMENTE SSE DUPLICA, PUESTO QUE SE LLEVAN CONTROLES DEL EJERCICIO EN SIIAUFIN POR
LA DIRECCION DE FINANZAS, EN LA PROPIA DEPENDENCIA Y EN SIIAU.

HACER COINCIDIR LOS PROCESOS DEL EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SIIAU CON LA DIRECCION DE
FINANZAS, YA QUE ACTUALMENTE SE DUPLICA PUESTO QUE SE LLEVAN CONTROLES DEL EJERCICIO EN SIIAUFIN POR LA
DIRECCION DE FINANZAS, EN LA PROPIA DEPENDENCIA'Y EN SIIAU.

HACER COINCIDIR LOS PROCESOS DEL EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SIIAU CON LA DIRECCION DE
FINANZAS, YA QUE ACTUALMENTE SE DUPLICA, PUESTO QUE SE LLEVAN CONTROLES DEL EJERCICIO EN SIIAUFIN POR
LA DIRECCION DE FINANZAS, EN LA PROPIA DEPENDENCIA'Y EN SIIAU.

HAC ER COINCIDIR LOS PROCESOS DEL EJRCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SIIAU CON LA DIRECCION DE
FINANZAS, YA QUE ACTUALMENTE SE DUPLICA, PUESTO QUE SE LEVAN CONTROLES DEL EJERCICIO EN SIIAUFIN POR LA
DIRECCION DE FINANZAS, EN LA PROPIA DEPENDENCIA'Y EN SIIAU.

HACER COINCIDIR LOS PROCESOS DEL EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SIIAU CON LA DIRECCION DE
FINANZAS, YA QUE ACTUALMENTE SE DUPLICA, PUESTO QUE SE LLEVAN CONTROLES DEL EJERCICIO EN SIIAUFIN POR
LA DIRECCION DE FINANZAS, EN LA PROPIA DEPENDENCIA Y EN SIIAU.

HACER COINCIDIR LOS PROCESOS DEL EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SIIAU CON LA DIRECCION DE
FINANZAS, YA QUE ACTUALMENTE SE DUPLICA, PUESTO QUE SE LLEVAN CONTROLES DEL EJERCICIO EN SIIAUFIN POR
LA DIRECCION DE FINANZAS, EN LA PROPIA DEPENDENCIA Y EN SIIAU.

HACER COINCIDIR LOS PROCESOS DEL EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SIIAU CON LA DIRECCION DE
FINANZAS, YA QUE ACTUALMENTE SE DUPLICA, PUESTO QUE SE LLEVAN CONTROLES DEL EJERCICIO EN SIIAUFIN POR
LA DIRECCION DE FINANZAS, POR LA PROPIA DEPENDENCIA Y EL SIIAU.

HACER COINCIDIR LOS PROCESOS DEL EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SIIAU CON LA DIRECCION DE
FINANZAS, YA QUE ACTUALMENTE SE DUPLICA, PUESTO QUE SE LLEVAN CONTROLES DEL EJERCICIO EN SIIAUFIN POR

I ADIRFCCION DF FINANZAS POR 1 A PROPIA DEPENDENCIA Y FN SIIAU

5.3 Propuestas (jerarquizadas segun frecuencia) para mejorar la comprobacion del uso de recursos financieros. Enunciar y
sefalar frecuencia entre paréntesis.

1.-
P .-
3.-

LA MISMA OBSERVACION QUE EL PUNTO ANTERIOR Y ADEMAS EL REGISTRO Y ESCANEO DE DOCUMETNO POR
DOCUMENTO EN SIIAU HACE EL PROCESO LABORIOSO Y TARDADO.

LA MISMA OBSERVACION QUE EL ANTERIOR Y ADEMAS EL REGISTRO Y ESCANEO DE DOCUMENTO POR DOCUMENTO EN
SIIAU HACE EL PROCESO LABORIOSO Y TARDADO.

LA MISMA OBSERVACION QUE EL ANTERIOR Y ADEMAS EL REGISTRO Y ESCANEO DE DOCUMENTO POR DOCUMENTO EN
SIIAU HACE EL PROCESO LABORIOSO Y TARDADO.

LA MISMA OBSERVACION QUE EL ANTERIOR Y ADEMAS EL REGISTRO Y ESCANEO DE DOCUMENTO POR DOCUMENTO EN
SIIAU HACE EL PROCESO LABORIOSO Y TARDADO.

LA MISMA OBSERVACION QUE EL ANTERIOR Y ADEMAS EL REGISTRO Y ESCANEO DE DOCUMENTO POR DOCUMENTO EN
SIIAU HACE EL PROCESO LABORIOSO Y TARDADO.
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S .-

O.-

10.-

LA MISMA OBSERVACION QUE EL ANTERIOR Y ADEMAS EL REGISTRO Y ESCANEO DE DOCUMENTO POR DOCUMENTO EN
SIIAU HACE EL PROCESO LABORIOSO Y TARDADO.

LA MISMA OBSERVACION QUE EL ANTERIOR Y ADEMAS EL REGISTRO Y ESCANEO DE DOCUMENTO POR DOCUMENTO EN
SIIAU HACE EL PROCESO TARDADO.

LA MISMA OBSERVACION QUE EL ANTERIOR Y ADEMAS EL REGISTRO Y ESCANEO DE DOCUMENTO POR DOCUMENTO EN
SIHAU HACF FI PROCFSO | SBORIOSO Y TARDADQO

6. Observaciones y/o recomendaciones generales de la instancia integradora
Respecto del punto 3.5.2, que se refiere al % del monto de recursos ejercidos y comrpobados en Finanzas es del 100%, como
se indica en cada proyecto, solo que el sistema al sumar las metas que no tienen presupuesto y por tanto el % es 0, lo toma

como negativo.

MA. ASUNCION TORRES MERCADO

03 de septiembre de 2004
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